PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

Excmo. Ayuntamiento de
ALCALA DE HENARES

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA LICITACION
PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE REFORMA, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Y ROTONDAS EN EL MUNICIPIO DE
ALCALA DE HENARES.
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. CAPITULO 1
' .-':'j DISPOSICIONES GENERALES

11, TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO
" El presehté"bontrato :se regira por la normativa contenida en el Real Decreto

' Le'grsiatlvo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la lLey
_ de Contratos del Sector Publico.

 CNAE 2010: 45
CPV: 441000000-1; 45000000-7

El presente contrato de servicios tiene por objeto la ejecucion de las operaciones de
Reforma, Conservacién y Mantenimiento de vias pUblicas y rotondas del Municipio de Alcala

de Henares.

1.2. ALCANCE TERRITORIAL

El ambito territorial afectado por la presente licitacion comprende la totalidad del
término municipal de Alcala de Henares.

1.3. PRECIO TIPO DE LICITACION

El presupuesto maximo aprobado por {a Corporacion contratante es de 1.200.000
euros IVA incluido (UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS), que se cargaran a la aplicacién
presupuestaria 08 15632 2100003. Y que corresponden a 991.735,54 € de principal y

208.264,46 € de IVA,
El valor estimado del Presupuesto es de 2.400.000 euros (DOS MILLONES

CUATROCIENTOS MIL EUROS) que se corresponden con 1.983.471,08 euros (UN MILLON
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL. CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
OCHO CENTIMOS) de principal mas 416.528,92 euros ( CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS) de IVA,

incluyendo la prorroga de UN (1) afio.

Estas cifras solamente tienen caracter orientativo maximo, siendo su Unico fin
proporcionar un elemento de juicio para la formulacién de la oferta econémica por parte de
los licitadores, y fijacion de la fianza correspondiente, por lo que no podra ser causa de
reclamacion por parte del Adjudicatario en el caso de que dicha cifra no se alcance.

El valor estimado del conirato es de; 1,.983.471,08 euros.

No procede revision de precios.
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14 DURACION DEL CONTRATO

La durac;én del Contrato seré de UN afto a contar a partir del dIa S|gusente de su
formalizacién, pudiendo prorrogarse UN afio mas, si existe acuerdo entre las partes,

El Ayuntamiento podra agotar el presupuesto del servicio antes de la finalizacién del
afio dei contrato o de su- prérroga. L

15 DIRECC!ON DE LOS TRABAJOS

La dlreccmn 'de los trabajos corresponderda a los técnicos que desighe el
Ayuntamiento.
Las obras a realizar seran en Régimen de Llave en Mano.

1.6  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.61 El Adjudicatario tendra la obligacién primordial de realizar todas las operaciones y/o
suministros que, dentro del objeto recogido en el apartado 1.1. de este Pliego, y a
partir del momento de la adjudicacion definitiva, le sean encomendadas por el
Ayuntamiento, conforme a la metodologia que establece en el apartado 1.7 de este
Pliego.

1.6.2 El Adjudicatario esta ohligado a cumplimentar y a entregar, con la periodicidad que le
sea requerida por el Ayuntamiento, las fichas tipo relativas a todas y cada una de las
actuaciones realizadas, asi como un resumen mensual de dichas intervenciones.

1.6.3 El Adjudicatario debera poner a disposicion del Ayuntamiento un Arquitecto, un
Ingeniero Técnico de Obras Pablicas, un Arquitecto Técnico o un Graduado similar, un
Delineante y en caso de ser necesario un Arguedlogo que ejerceran las labores de
Asistencia Técnica, proyectista y/o direccion de la obras en su caso, durante el tiempo
del Contrato. Este personal no podra pertenecer a la empresa Adjudicataria,
dependera directamente del Responsable del Contrato y/o de la Direccion de las
Obras y se encargara de proporcionar los proyectos, memorias valoradas, mediciones
y valoraciones y demas documentacién técnica durante la ejecucion del Contrato, asi
mismo en su caso podrd ser nombrado Direccion Facultativa, A tal efecto, el
Adjudicatario propondra a la Direccion de Obra el personal al que se refiere este
apartado, debiendo la Direccidén de Obra dar su conformidad y reservandose el
derecho a justificar su sustitucion en funcién de las circunstancias de ejecucién del
Contrato.

El equipo técnico que realice la asistencia técnica estara obligado a realizar la
asistencia técnica, los proyectos y en su caso la Direccién de Obra, hasta un importe
maximo de 4.000.000 € ( CUATRO MILLONES DE EUROS) y los pondra a disposicion
de la Direccién de Obra y/o Responsable del Contrato, con independencia de que
estas obras del presente Pliego se realicen o no.
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g Los proyectos se reahzarén conforme al Anexo lll, donde se rétadion §% Ios contenldos.

1.6.4.

generales de un Proyecto de Obra de Infraestructuras y Zonas Verd 3yecto de

Obra de un equupamlento / edificio.

El Adjud|catar|o reahzaré un Plano reflejando el estado de las distintas calles, plazas,

_etc. (aceras y wales) del- Municipio de Alcalé de Henares. Esta documentacién se

gp__rgsentaré_ en formato

G_IS_:_y archivos compatibles con programas CAD (Autocad).

" Este estudio."'s_é '_er}tr_egaré antes de finalizar el tercer mes de Contrato.

. La clasificacion del estado de aceras y asfaltos se realizara con el siguiente criterio:
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““Color rojo para fos viales y zonas estanciales con un estado muy deteriorade y con
riesgo evidente para la seguridad de las personas.

» Clasificacion 2:
Color naranja para los viales y zonas estanciales con un estado muy deteriorado
sin riesgo evidente para la seguridad de las personas.

o Clasificacién 3:
Color amarillo para los viales y zonas estanciales con un estado deteriorado en
zonas puntuales de la calle, plaza, etc.

» Clasificacion 4:
Color morado y para los viales y zonas estanciales que presentan un estado
aceptable con algun pequefio desperfecto.

+ Clasificacion 5;
Color verde para los viales y zonas estanciales que presentan un buen estado de
conservacion yfo ha sido renovado recientemente.

De cada acera, vial o zona estancial se presentara una breve descripcidon del
estado y las acciones a desarrollar para la puesta al dia respecto del estado de
reforma, conservacion y mantenimiento. Se entregara en formato informatico.

Asimismo, se presentara un resumen con un listado que contenga los m2 de
aceras, asfaltos y zonas estanciales. No se incluiran las zonas verdes. Esta medicion
se agrupara para cada uno de los 5 Distritos del Ayuntamiento de Alcala de Henares vy
se totalizara para el total del Municipio. Esta documentacién se entregara en formato
Excell.
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165 PENALIZACIC)NES ) 45':':':ANCIONES E INDEMNIZACION DE DAROS Y PERJUICIOS

_ Sera de apllcac:én a este contrato lo previsto en los art. 213 y siguientes del Real
Decreto. Legls]atlvo 3/2011 de.14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley .de Contratos. del Sector .Publico, para el supuesto de penalizaciones en el caso de
cumpllmlento de la prestacrén objeto del mismo.

La garantla responderé de conformidad al Real Decreto Legislativo 3/2011.

La Admln:straclén podré optar indistintamente por la resolucién del Contrato o por la
~imposicién. de penalizaciones en los supuestos de demora respecto al cumplimiento de los
- ..plazos :totales o parciales, de acuerdo con lo previsto en el art. 212 del Real Decreto

' _Legls!ativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Contratos del Sector Publico.

Con independencia de la pérdida de fianza e indemnizacién por dafios y perjuicios si
procediera, si la Administracién no optara por la resolucién del Contrato, se establece el
siguiente régimen de penalizaciones:

El érgano de contratacion podra imponer a la Empresa adjudicataria las siguientes
penalizaciones:

Por ta comisién de infracciones calificadas como muy graves, multa de 30.001 a
60.000 €.

Asimismo, la comision de dos infracciones muy graves, podra ser sancionada con la
resolucion del Contrato, pérdida de fianza e indemnizacién por darios y perjuicios.

Por la comisién de infracciones calificadas como graves, multa de 10.001 a 30.000 €,

Cuando el Contratista haya incurrido en tres faltas graves, esta pasara a considerarse
como falta muy grave y como tal el Ayuntamiento podra resolver el Contrato con pérdida de
fianza e indemnizacion por dafios y perjuicios

Por la comision de infracciones calificadas como leves, podra imponerse una multa de

hasta 10.000 €.
La comision de tres faltas leves conlleva la consideracion de falta grave.

Toda falta grave o muy grave, sera notificada por escrito por el responsable del
Contrato al Contratista, debiendo comunicar éste en un plazo de 24 horas los motivos que a
su juicio puedan justificarla. Transcurrido este plazo sin contestacién o si ésta no fuese
considerada como suficiente, se tendra en cuenta a todos los efectos como falta grave o muy
grave.

Las penalizaciones se impondran de acuerdo a lo previsto en el art. 214 del Real
Decreto Legisiativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Contratos del Sector Publico, por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a propuesta
del Responsable del Contrato, con los informes técnicos que fueran precisos y audiencia al
Contratista.

La calificacién de cualquier infraccion, dentro de los apartados anteriores corresponde
al 6érgano de contratacién previa instruccion del expediente con los informes técnicos
justificativos y a propuesta de la direccién de obra designada por el Ayuntamiento.
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conmderamé ( Ilsta cerrada se conmderan las siguientes:

2w Ocultacion de desperfectos en las acciones llevadas a cabo en ejecucion del
7 servicio.y detectadas por la Direccion Facultativa a través de sus propios

medios o porla Asistencia Técnica.
¢ Error en los presupuestos y o mediciones de las acciones ejecutadas que
pueda dar como resultado una alteracion del equilibrio entre la obra ejecutada

¢ ylafacturacion emitida.
» :Incumplimiento de las 6rdenes y/o requerimientos efectuados por la Direccion
..Facultativa en relacién con las actuaciones propias del servicio.

« Interrupcién de los trabajos durante mas de cinco dias laborables sin causa

© justificada y admitida por la Direccion Facultativa.

+ No adopcién de cualquiera de las medidas contempladas en el Plan de
Seguridad y Salud y/o normativa aplicable.

» Cometer falta grave o leve cuya consecuencia sea de especial relevancia para
fa obra o para el Municipio.

+ Retraso en cualquiera de los plazos tanto de los Proyectos, como de las Obras
que aparecen en este Pliego, hasta un igual o mayor de un 30%. A partir de un
30% de retraso del plazo para la ejecucion de los Proyectos como para la
realizacion de las Obras, se impondra una sancién de un 1% del importe total
de |a obra por cada semana de refraso.

Faltas graves:

¢ Retraso en la fecha de inicio prevista para la ejecucién de las acciones
ordenadas por la Direccién Facultativa en un plazo superior a cinco dias
taborables.

* Interrupcién de los trabajos entre dos y cinco dias laborables sin causa
justificada y admitida por la Direccién Facultativa.

* Incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego en
cuanto a metodologia, medios humanos o materiales y/o plazos.

+ Cometer falta leve cuya consecuencia sea de especial relevancia para la obra
o para el Municipio.

¢ Retraso en cualquiera de la realizacién de los plazos tanto de los Proyectos
como de las Obras que aparecen en este Pliego, que sea mayor al 15% hasta
un 29%.

Faltas leves:
¢ Interrupcion de los trabajos durante un dia laborable sin causa justificada v
admitida por la Direccién Facuitativa.
+ Retrasos en la entrega de informes, presupuestos y o valoraciones solicitados
por la Direccién Facultativa,
» Cualquier otra conducta que no deba ser considerada como falta muy grave o
grave.
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La: resolucnSn del- Contrato por demora o como consecuencia del cumplimiento
defectuoso de la prestacién objeto del Contrato se regira por lo dispuesto en el art. 212y 213
del Real Decreto Legislativo-3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la- Ley. de Contratos del Sector Publico. Y se adoptara por el érgano de
contratacién, con audiencia al Contratista y cuando se formule oposicién por éste el dictamen

- del érgano consultivo correspondiente.
Seréa obligacion del Contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del Contrato todo
ello de conformidad con lo preceptuado en el art. 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de nov;embre por el que se aprueba el Texto Refundido de Contratos del Sector Publico.

| 4.7  METODOLOGIA GENERAL OPERATIVA

El Adjudicatario tendra la obligacién de realizar las obras y servicios necesarios para
la conservacion, mantenimiento y reforma de los pawmentos y rotondas, aceras y calzadas,
asl como de los diferentes elementos que conforman las vias publicas dei término munlmpal
de Alcala de Henares que le sean encomendadas por el Ayuntamiento, ateniéndose para ello
a la metodologla general operativa que a continuacion se indica:

MEDIOS A UTILIZAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberd de disponer de medios suficientes para realizar

cuaiguiera de las actividades descritas en las unidades de obra referidas en el Anexo I.

TIPOLOGIA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

a) Servicios no programables, que comprenden actuaciones limitadas, puntuales y/o de
emergencia o que por motivos de seguridad y/o funcionalidad de las instalaciones no permita
su planificacién.

Estos trabajos seran realizados mediante equipos de actuaciéon puntual, ligeros y
medios y dotados de gran movilidad y versatilidad, asi como el méximo grado posible de
mecanizacion.

Para poder acometer las diferentes actuaciones de emergencia que pudieran surgir, la
empresa adjudicataria propondra a la Direccion de Obra a dos técnicos responsables de la
empresa adjudicataria, con capacidad suficiente de actuacién, disponibles 24 h durante la
vigencia del Contrato. La Direccién de Obra dara su conformldad a los técnicos propuestos,
reservandose el derecho a solicitar su sustitucion en funcién de las circunstancias de
ejecucion del Contrato. Asl mismo, la adjudicataria comunicara los técnicos gue sustituiran a
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~ los'mismos en caso de que alguno de ellos pudiera no estar dlspor;%%%alqwer motivo
durante el penodo del Contrato

Si ':blen eI presente Contrato no supone en ningun caso la presencia de operarios de
manera continuada, -al margen . .de las actuaciones programadas, al objeto de poder atender
emergenmas la empresa adjudrcatarla debera ser capaz y comprometerse a implantar en
obra en el plazo. méximo. de 24 horas, los medios humanos que puedan requerirse para
atender las posmfes emergenmas

Sera de aptlcamén a este contrato lo dispuesto Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de novnembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Plblico, - .

"A la extincion de los contratos de servicios, no podra producirse en ningtin caso la
consolidacién de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
Ppersonal del ente, organismo o entidad del sector publico contratante”.

Respecto a las restantes obras, el plazo vendra determinado por las circunstancias
propias del caso y, en consecuencia, sera establecido por el Responsable del Contrato y/o ia
Direccién de Obra en la orden de intervencion.

La urgencia de un trabajo o las circunstancias del mismo, incluidas las molestias al
tréfico, podran determinar, en ciertos casos, la necesidad o conveniencia de realizarlo
durante la noche o en dia festivo, sin que ello pueda ser causa, en estos casos
excepcionales, de reclamacién ante el Ayuntamiento,

b) Trabajos programables, no incluidos en el supuesto anterior,

o Plazos para la realizacion del Proyecto.

Para la realizacion de estos trabajos la asistencia técnica redactara las
correspondientes memorias valoradas, planos, estudios y planes de seguridad y salud
pertinentes y proyectos técnicos que seran supervisados por el Responsable dei Contrato y/o

Direccidon de Obra.

Una vez encargado el Proyecto y la asistencia técnica a los técnicos del punto 1.6.3
tendran los plazos indicados abajo para su realizacion. Dichos plazos podran ser ampliados,
si asl lo solicita el Contratista, siempre que exista una causa que justifique dicha ampliacién, y
que ésta sea valorada favorablemente por el Responsable del Contrato.

Fara obras de urbanizacion:

« Hasta 100.000€.............. 2 semanas.
o Hasta 300.000€.............. 3 semanas.
« Hasta 1.000.000€............1 mes,

s A partir de 1.000.000€...... 1,5 meses
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3 semanas.
G 4 semanas.
............ 5 semanas.
...... 2,5 meses

. Plazds-paré’la’ realizacién de las Obras.

" Cuando eI Proyecto haya sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, los plazos
de ejecucion de la obra seran los indicados abajo. Dichos plazos podran ser ampliados, si asl
- lo solicita el Contratista, siempre que exista una causa que justifique dicha ampliacién, y que
ésta sea valorada favorablemente por el Responsable del Contrato.

Para obras de urbanizacion:

+ Hasta 100.000€.............. 3 semanas.
s Hasta 300,000€.............. 4 semanas.
¢ Hasta 1.000.000€............ 2 meses.

e Anpartirde 1.000.000€......2,5 meses

Para obras de edificacion:

» Hasta 100.000€.............. 1 mes.

¢ Hasta 300.000€.............. 2 meses,

+« Hasta 1.000.C00€............ 4 meses,

¢ A partir de 1.000.00C€...... 6 meses

Si las obras de edificacién son de rehabilitacién dichos plazos se ampliaran un
50%

Cuando la Direccién de Obra y/o Responsable del Contrato considere que para la
gjecucion de la obra fuese necesario un Estudio Geotécnico, éste correrd a cargo de la
Empresa adjudicataria, no pudiendo repercutir este estudio en las certificaciones que se
emitan,

1.8  SEGURIDAD Y SALUD, SENALIZACION Y VALLADO.

El Adjudicatario debera cumplir las prescripciones de la normativa de Prevencion de
Riesgos y Seguridad y Salud, sobre todo en lo referente a la evaluacién de los riesgos de fos
puestos de trabajo y elaboracién de un plan o programa de medidas preventivas, asi como la
formacién en esta materia de todo el personal.

El Adjudicatario designard un responsable en materia de Prevencion de Riesgos y
Seguridad y Salud y los recursos preventivos que se precisen en funcién del programa de
medidas preventivas y su seguimiento. Esta persona se dedicara de forma exclusiva a lo
contenido en este pliego.
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Con mdependenma de Io prevrsto en el parrafo anterior, el A?i;u@‘r@aiggg@gebera poner
a disposicién un Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Graduado similar con formacién y
capacitacién : suficiente para-ejercer las labores de Coordinacién de Seguridad y Salud
~durante el tiempo del Contrato y para las obras que se le asignen. Este personal no podra
pertenecer a Ia empresa Adjudlcatana y dependera directamente del Responsable del

Contrato y se encargaré de ejercer las funciones propias de Coordinador de Seguridad y
Salud durante el periodo del Contrato para las obras que se le asignen. A tal efecto, el
Adjudicatario propondra a la.Direccién de Obra el personal al que se refiere este apartado,
debiendo la Direccién de Obra dar su conformidad y reservandose el derecho a justificar su
sustitucion en funcién de las circunstancias de ejecucion del contrato. Este coordinador no
- . sera de inclusion en las Certificaciones y serd nombrado a los efectos de Coordinador de
* Seguridad y Salud por el érgano de contratacion.

Seguridad y Salud

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad y salud, sefializacion y
valiado en los trabajos y esta obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes
sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, las
exigidas en los documentos contractuales y las que fije o sancione la Direccidn de las Obras.

El Contratista es responsable y debera adoptar las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades
afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular, prestara especial atencién a la
seguridad del trafico rodado, a las lineas de suministro eléctrico y gas, y a las gruas,
maguinas excavadoras, bombas de hormigon y magquinas cuyo vuelo se efectlie sobre zonas
de transito o vias de comunicacion.

Debera estar perfectamente vallado y sefializado todo obstaculo en la via publica,
tanto en aceras como en calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando como de
materiales, escombros, maquinaria, medios de transporte, o unidades de obra sin terminar.

En los trabajos de movimientos de tierra, excavaciones se atendera a lo dispuesto en
el RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en [as obras de construccion. Antes de comenzar los trabajos de
movimientos de tierras, deberan tomarse medidas para localizar y reducir al minimo los
peligros debidos a cables subterraneos y demas sistemas de distribucion siendo necesario
recopilar la informacion precisa con el objeto de definir si en la zona de obra pudiera existir
algin servicio enterrado (conducciones de agua, lineas eléctricas, conducciones de
telecomunicaciones, conducciones de combustibles) y asegurar su posicién exacta para ello
utilizaremos la aplicacién inkolan para la localizacién de redes de suministros y se hara una
localizacién exacta de las redes existentes. Es fundamental determinar con exactitud la
profundidad a la que estan enterrados los distintos servicios, si los hubiera, para io que es
necesario “apoyarse” en los planos de las redes de distribucién de los mismos, siendo
necesaria la presencia de técnicos de la Compaiiia de Suministros.
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y bs cables y canahzacnones de los distintos sistemas de dlstrlbuc:|6n ‘se establecerén los
~ opertunos procedlmlentos de trabajos Si las canalizaciones no estan sefalizadas y
pretegidas, sera necesario: locailzar el lugar exacto de paso de las mismas. Y se contactara
conla companla sumlnlstradora correspondlente

n el caso de canahzacmnes eléctricas, una vez localizadas, se procedera a trabajar
bajo. las: consmierac;ones reguladas en el RD 614/2001 sobre riesgos eléctricos. En el caso de
canalizaciones de gas, debe evitarse la realizaciéon de trabajos que produzcan chispas o
fuego. Se recuerda la prohzblmén de fumar en las cercanifas de estas canalizaciones.

- Se realizard una mspeccuﬁn precisa de las superficies afectadas por las obras
atendlendo a la presencia de indicios de canalizaciones subterraneas como registros,
' arquetas etc yse comparara con |la documentacién obtenida mediante la aplicacién Inkolan.

S No se permitira la presencia de trabajadores en el radio de accion de la maquinaria
- teniendo en cuenta el radio de accidn de la misma (cazo) mas 2 metros de seguridad (como
minimo tendra que haber una separacién de 7 metros entre la maquinaria y los trabajadores).

En el caso de que sea necesaria la presencia de trabajadores cerca de la maguina,
esta debe cesar la actividad durante el tiempo que los trabajadores estén realizando alguna
tarea en las proximidades de la misma.

Es obligatorio el uso de los equipos de proteccion individual, como minimo botas de
seguridad, cascos auditivos, gafas protectoras contra proyecciones de particulas, guantes (si
fuera necesario) y ropa reflectante.

Debera cerrarse con vallas consistentes, suficientemente estables y perfectamente
alineadas y sujetas unas a otras, el perimetro de las obras en ejecucién.

A tal fin, el Adjudicatario tendra en sus almacenes, valtas de modelo normalizado por
el Ayuntamiento, en cantidad suficiente para poder delimitar perfectamente, en cualquier
circunstancia, la totalidad de los trabajos que tenga encomendados, figurando en las mismas,
en rotulos que se aprueben por el Ayuntamiento, su razén social y teléfono. Asimismo
dispondra de balizas en nlimero suficiente para la sefializacién nocturna gue fuera precisa.
Las vallas deberan mantenerse, en todo momento, en perfecto estado de conservacién y

pintura.,

El Adjudicatario mantendra las vallas de proteccion de obra y la sefializacion de dia y
nocturna, el tiempo que las caracteristicas de la obra exijan dicha proteccién. Una vez
transcurrido dicho plazo, procedera a retirarlas sin que pasen mas de 12 horas.

El Contratista debera establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un Plan de
Seguridad y Salud que especifique las medidas practicas de seguridad que estime necesario
tomar en las obras y para fa consecucion de las precedentes prescripciones.
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“Este Plan de Seguridad 'y Salud debe precisar las modalidades de aplicacién de las

medidas‘._reg'[a'meht'arias:_y:;__qe_';:iégicompfementarias que correspondan a riesgos peculiares de
- las obras, con el objeto de asegurar la eficacia de:

» - La seguridad de su propio personal, de la Direccién y de terceros.

»  La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y
“: accidentados, .

+." La seguridad de las instalaciones de obra y equipo de maquinaria.

Ademas del cumpl:imi'é_hto de las disposiciones de caracter oficial relativas a la seguridad
y salud.en el trabajo, el Contratista estara obligado a imponer y hacer cumplir las normas de

L 'segu_ri_d_éd particulares reglamentarias de su empresa.

.- El Contratista deber4 complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones
- Que sean pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y debera
someterlas a la aprobacién del Coordinador, conforme al Real Decreto 1627/97.

El Plan podra ser modificado en funcién del proceso de ejecucion de la obra y de las
posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, con la aprobacion previa de Ia

Direccion.

Este Plan incluira las normas e instrucciones relativas a las materias, que sin caracter
limitativo se enuncian a continuacién, y tendran en cuenta las siguientes prescripciones que
se expresan:

Orden v limpieza

Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ambito de la obra y en especial en los
fugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones auxiliares.

ACCBs08

Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vias y medios de acceso a las distintas
partes de la obra y a los tajos de trabajo tanto de carédcter permanente como provisional:
caminos, sendas, pasarelas, escalas, planos inclinados, elevadores, grias, cabrestantes, etc.

En particular se deberan tener en cuenta las limitaciones existentes en la legislacion
vigente en cuanto a la utilizacion de medios de elevacién mecénicos para uso de personal.

Trabajos en altura

Andamios y barandillas debidamente protegidos contra caidas, defensas, techos
protectores, redes, cinturones de seguridad.
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Lineas e 'ihstalécioﬁés eléctfiCaéf'”

; Trabajos de man:obra rewmén y reparacion. Puestas a tierra, protecciones bajo lineas
de alta tensuﬁn, mstalaC!ones efectrlcas en obras subterraneas y en el interior de conductos

meial:cos

Magumarl

" Sera obllgatorta fa disposicion de cabinas o armaduras para proteccion del conductor
en las maquinas de movsmlento de tierras durante la carga de los materiales y en caso de

vueico de la maquina.

Sefalizacion

Sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de
las normas adoptadas, la ordenacién del trafico y movimiento de vehiculos y maquinas
mediante las convenientes sefiales barreras y agentes de trafico eficientes que dotados de
medios de comunicacion adecuados y de instrucciones escritas concretas y sencillas
mantengan con autoridad las maximas condiciones de segundad tanto para el personal
adscrito a las obras como para las personas ajenas a las mismas.

Alumbrado

Ademas de ofras medidas que se puedan disponer sobre trabajos nocturnos, lugares
de transito de peatones, almacenamiento de materiales, de aparcamiento de maquinas e
instalaciones auxiliares fijas, siempre tendran el nivel de iluminacion suficiente para la
seguridad de las personas y para una eficaz accién de vigilancia.

Desprendimiento de terreno.

Defensas contra desprendimientos y deslizamientos del terreno en laderas, taludes,
excavaciones a cielo abierto y obras subterraneas.

Gases tdxicos

Medidas de prevencion contra el riesgo de intoxicacién por gases toxicos o nocivos
especialmente en obras subterraneas.

Incendios

Medidas de prevencion, control y extincién de incendios, que deberan atenerse a las
disposiciones vigentes.
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En todo caso e! Contratlsta adoptara las medidas necesariss paraTevitar que se
_enclendan fuegos innecesarios y serd responsable de evitar la propagacién de los que se
reqweran para Ia e;ecuclén de Ias obras.

Transporte de personai

Medldas de segurtdad en eI transporte de personal, a cuyo efecto se cumplira que el
transporte se efectile en vehiculos cerrados, no pudiéndose transportar mayor nimero de
_vigjeros que el permltldo Iegalmente y cumpliendo las condiciones y los requisitos oficiales
wgentes i e

gn_fermedades profesionales

Prevencion contra la silicosis y otras enfermedades profesionales. Dispositivos para la
eliminacién o captacién del poivo en la perforacion en seco de taladros, en los trabajos de
manipulacion de dridos y en cuantas actividades se produzca emisidon de polvo y las
personas no puedan ser efectivamente protegidas con caretas antipolvo de reconocida
eficacia,

Proteccion personal

Provisién y obligatoriedad de uso de elementos de proteccion individual de las
personas y sefializacién adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde es preceptivo
su empleo, tales como cascos, cinturones de seguridad, gafas antipolvo y anti-impacto,
protectores auriculares, caretas antipolvo, botas de goma, botas con plantilla y puntera de
acero, guantes, trajes, impermeables, trajes especiales, etc., todos ellos cumpliendo los
requisitos oficiales de homologacion.

Socorrismo

Plan de prestacién de primeros auxilios y de entrenamiento del personal, brigadas de
socorristas, botiquines y medios sanitarios en los tajos para primeros auxilios y para
evacuacién de accidentados, disponibilidad de ambulancias, todo ello conforme a las
caracteristicas de la obra y a la clase de trabajo,

Servicios médicos,

Higiene ambiental................ (polvo, gases, iluminacién)

Higiene alimentaria ............ (agua potable, alimentos, cocinas y comedores)

Primeros auxilios................. {curas de emergencia y evacuacion de enfermos y
accidentados)
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Asistencia médica general =

L

Los planes de seguridad de los subcontratistas, en su caso, deberan ser concordantes
en las actividades a desarrollar, aunque ante la Administracién, el responsable titimo siempre
sera el Adjudicatario de las obras.

_El Contratista deberé designar una persona de su organizacion responsable de la
Seguridad y Salud, de acuerdo con las disposiciones oficiales y que tendrd las funciones de
velar, instruir y supervisar en materia de seguridad a todo el personal que trabaje en las obras
y de cualquier persona de cuya presencia en la zona de las obras sea responsable ¢l
Contratista. . BT

. . 'Queda prohibida la fijacion de anuncios no municipales en las vallas y cercas de
precaucion que deban instalarse con motivo de las obras objeto de ésta Contrata.

_ Los abonos por las medidas de Seguridad y Salud se realizardn en funcién de los

~ presupuestos que obligatoriamente se incluiran en los proyectos y memorias valoradas de las
obras a ejecutar donde no se incluye el personal al que se hace referencia en este pliego que
no sera objeto de inclusion en los presupuestos y/o certificaciones.

VALORACION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS

La valoracion de las obras realizadas se efectuara segln Proyectos basicos,
memorias valoradas y/o presupuestos de la obra o de los materiales conforme a los precios
unitarios que figuran como Anexo | del pliego con aplicacién de la baja ofertada por el
Adjudicatario, valorandose los suministros regueridos de materiales conforme a los precios
unitarios que figuran en el Anexo .

La Asistencia Técnica elaborara proyectos, proyectos basicos, memorias valoradas
y/o presupuestos de la obra con inclusidn de las evaluaciones de riesgo, estudios o estudios
basicos de Seguridad y Salud segun el caso al Responsable del Contrato o a la Direccién de
Obra gue los supervisarad y en su caso pedira su modificacién segun su criterio de acuerdo
con el cuadro de precios aprobados y las mediciones de la actuacién y/o suministro a realizar.
Los Proyectos contendran al menos los documentos referidos en el Anexo Il y presupuesto
conforme a cuadro de precios que se adjunta a este pliego de condiciones como Anexo | con
aplicacion de GG, BI, Baja de Adjudicacion e IVA.

La Asistencia técnica pondra a disposicién de la Direccién de Obra y/o Responsable
del Contrato, los Proyectos de los contratos u obras que se presenten, hasta un importe
maximo de 4.000.000 € (CUATRO MILLONES DE EUROS), con independencia de que estas
se realicen o no con cargo al presente Pliego.

Conforme a este Proyecto o Presupuesto el Adjudicatario realizard las
correspondientes relaciones valoradas que seran revisadas y aprobadas por la Direccion de
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;Obras procedlendose postertormente a la cerificacion por la Dlrecmén de Obra ylo
Responsable del Contrato_-y.certlflcaré el Ayuntamiento la obra o el suministro realizado.

Los precios de dlChO Cuadro se consideran de ejecucion material, por lo que habran
de incrementarse en un. 19% que:se desglosa en: Gastos Generales 13 % y Beneficio
!ndustnai 6%, asf como afectados de la baja que a los mismos oferte el licitador y el 21% de
l. VA o :

: En dichos precios -se consideraran incluidos las medidas de sefalizacion vy
balizamiento, asl como.los correspondientes a los equipos, maquinaria, control de calidad y
todas las gestsones colaterales necesarias.

Para Ia_s.obras__.de mantenimiento:

L La valoracién de estas obras se realizara aplicando a la medicion efectuada en el
precio correspondiente del Cuadro de Precios que se adjunta a este Pliego de Condiciones
como Anexo |, y aplicando el tanto por ciento de baja ofertado.

Para aquellas actuaciones, cuya superficie no supere los tres metros cuadrados en
aceras (3m?) y de diez metros cuadrados (10m?) en asfaltos, se considerara, a efectos de
valoracion por unidad de actuacion, la cantidad de tres metros cuadrados en aceras {(3m?) y

de diez metros cuadrados (10m?) en asfaltos cualquiera que sea su superficie, salvo en .

actuaciones continuas y/o programadas.

La Direccion Técnica determinara el tipo de equipo a emplear para la realizacion de
estas obras.

Nuevas unidades:

Si durante el periodo de vigencia dei Contrato el Ayuntamiento considerase conveniente
introducir alguna nueva unidad de obra o algin material no incluido en el Cuadro de Precios
que figura como Anexo | a este Pliego, procedera a la aplicacién del precio que corresponda
con arreglo a las siguientes normas:

En caso de que el nuevo precio no pudiera deducirse de los Cuadros de Precios
anteriores, la forma de generar el nuevo precio serj la siguiente:

- Materiales: si existen iguales o similares se adaptaran a los precios de los
materiales ya existentes en el Cuadro de Precios, Anexo |. Si no existiesen
en el Cuadro de Precios, el precio serd el precio de venta al publico,
aplicandosele la correspondiente baja del Contrato.

- Medios Auxiliares: se seguira el mismo criterio que para los materiales.
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Con estos tres aspectos se conformara una unidad de obra,

Obras con carécter de urbanas

Todas las unldades contempladas en el presente Pliego, se realizaran en el ambito
urbano, por lo que podran estar afectadas por incidencias de trafico, eventos ciudadanos,
. 1uidos, molestias a los vecinos, etc. Por tanto, no procederan abonos fuera del precio previsto
en el Anexo | porque las obras deban realizarse de noche, en festivos y en fines de semana a
juicio del Responsable del Contrato. Igualmente, no se abonaran cantidades distintas a las

o d_ef cuadro de precios por trabajos realizados por fases, ejemplos:

- Por medias calzadas respecto a calzada completa.
- Cuando se trate de ejecuciéon de zanjas (demolicion o ejecucién de capas
de firme) respecto de calzada o acera completa.

Modo de abonar las obras incompletas.

Cuando por resolucién u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del Anexo |, sin que pueda pretenderse la valoracién de cada unidad de
obra distinta a |a valoracidén de dicho cuadro, ni insuficiencia u omisién del coste de cualguier
elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposicién del precio
seran de ahono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o
realizada en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definicién de la partida
ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se consideren abonables fases con ejecucién
terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

1.9 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El Contrato sera inalterable a partir de su perfeccionamiento, y debera ser cumplido

con estricta sujecién a los pliegos de condiciones por los que se rige.

Subcontratos.

El Adjudicatario podra concertar con terceros la realizacion parcial del contrato, siempre que
se cumplan los requisitos siguientes:

Que se cumplan todas las condiciones respecto del Libro de Subcontratacion.

[iS[L@/NLﬁ\ BE RENAREBS, GlUBAD PATVRIMEOMNI@ @F LA GIUMARDRDAR
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Que en: Ia ;_contratacmn con terceros se hayan o‘b rva do Ias prescnpmbnes
contenldas en el Real Decreto: Leglslatlvo 3/2011 de 14 de noviem ue ‘se-aprueba
ei Texto Refundldo dela Ley de Contratos del Sector Publico.

. Que se de conommlento por escrito a la Administracion.

. :".'Que fas prestacmnes parcsales que se subcontraten no excedan del 85% del
. presupuesto gei Contrato y/o memoria valorada de que se trate.

. Que el Cohfré_tista asuma ia responsabilidad total frente a la Administracién; quedando
el :Subcontratista obligado, solo ante el Contratista principal.

' -En nmgun caso podra concertarse por el Contratista la ejecucion parcial del Contrato
~“‘con personas y/o empresas incursas en suspension de clasificaciones o inhabilitadas
para contratar.

¢ Que Contratista y Subcontratista cumplan las normativas en Materia Laboral y de
Seguridad Social de Seguridad y Salud y Prevencién de Riesgos Laborales.

110 RIESGO Y VENTURA Y REVISION DE PRECIOS
El presente contrato se conviene a riesgo y ventura del Adjudicatario.

En el presente Contrato no procedera aplicar revision de precios.

111 FORMAY PLAZO DE ABONO

El abono de las obras realizadas por el Adjudicatario se hara mediante ceriificaciones
mensuales de acuerdo con los proyectos, memorias valoradas y/o presupuesto y de acuerdo
con el Cuadro de precios del Anexo |, incluidas la baja de adjudicacion.

El importe de las certificaciones respondera al resuitado de aplicar a la medicién de
las distintas unidades de obra realizadas y/o de los suministros realizados, los Precios del
Cuadro de Precios que figura en el Anexo | de este Pliego, afectados del 13% de Gastos
Generales y del 6% de Beneficio Industrial asi como de la baja de adjudicacion y el IVA
correspondiente.

El plazo de abono de las certificaciones sera el que se fija en la Ley de Contratos del
Sector Publico y normativa que en su caso la desarrolle o modifique.
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1. 12 UNIFORM DAD E IMAGEN

_ Tanto el matereal méwl como la maqguinaria empleada por al Adjudicatario, deberan
dfsponer durante la ejecucién.de las obras objeto de esta Contrata, y a cuenta del
Adjudicatario, de elementos indicativos, anagramas o simbolos que los identifiquen
perfectamente al serwcm del Ayuntamlento de Alcala de Henares.

:{.--Iguaimente el personal del Adjudicatario afecto a estos trabajos de conservacién, sera
. dotado por cuenta del. Adjudicatario, de vestuarlo especifico identificativos de los trabajos al
‘servicio .. del Ayuntamiento Dicho personal, deberad preservar la buena imagen del
Ayuntamtento de la Ciudad de Alcald de Henares.

' Tanto los.indicativos de |la maquinaria como el vestuario del personal, deberan ser
aprobados por el Ayuntamiento, de acuerdo a la imagen corporativa establecida con caracter
general.

113 RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO.

El Adjudicatario serd responsable de los accidentes, perjuicios o infracciones que
puedan ocurrir o cometerse por la gjecucion de [os trabajos que se realicen por medio de este
Contrato. A tal efecto debera disponer del personal necesario para asegurar el control,
seguridad, salud y buena marcha de los trabajos.

El Adjudicatario debera disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los
riesgos que puedan producirse durante la ejecucion del contrato por un importe de al menos
4.000.000€ (CUATRO MILLONES DE EUROS) de los que 2.000.000€ (DOS MILLONES DE
EUROS) seran por las responsabilidades imputables a la empresa contratista, y 2.000.000 €
(DOS MILLONES DE EUROS) por las responsabilidades de los técnicos y responsables
municipales que tengan relacion con este pliego.

Al comienzo del contrato se presentara certificado de 1a Compaiiia Aseguradora que
acredite este extremo.

1.14 CONTROL DE CALIDAD

ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

Los gastos de ensayos y analisis de materiales y de unidades de obra seran de
cuenta del Contratista hasta el uno por ciento del presupuesto de ejecucion por contrata (IVA
excluido), sin reduccién alguna por la baja de adjudicacion.

En los quince (15) primeros dias a la adjudicacién dei contrato, se presentara un plan
de Control de Calidad anual a la aprobacion de la Direccién del Contrato, que sera
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paruculanzado y valorado para cada obra a realizar. Es de cuenta del Adjudlcatarlo el importe
deI Control de Candad que seré abonado por este a la empresa encargada de su realizacion.

Dicha empresa seré eleglda por fa D:reccuﬁn del Contrato entre una terna propuesta por el
Adjudmatar[o A

El coste de Ios ens_ O y analisis realizados sobre materiales o unidades de obra
cuyo resultado no haya sido apto, sera deducido de la cantidad liquida resultante de las
_certificaciones, SIQwe__nd_q_el mismo criterio definido en el apartado “Obras defectuosas”.

1.15’"- "iORGANIZACiON TECNICA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

o EE licitador debera disponer de unos medios técnicos y de una organizaciéon adaptada a la
naturaleza del trabajo contratado, por lo cual, debera contar como minimo, con los siguientes
medios;

a) Oficina, almacén y acopio de materiales

Ei licitador acreditard en su oferta la posesién en propiedad o alquiler de una oficina
técnica a no mas de 35 km del municipio de Alcala de Henares. Dotada de todos los medios
técnicos y de un sistema permanente de comunicaciones conectado con el municipal, tal que
permita dar adecuada respuesta a los trabajos asignados y en espema! a los de emergencia
no programables que le sean encomendados.

Asimismo, el licitador acreditara en su oferta la posesién de un almacén de materiales a
no mas de 35 Km, del municipio de Alcalad de Henares suficientemente dotado para afrontar
en todo momento el servicio habitual, asi como las emergencias que pudieran producirse.

No existird ningtn tipo de compromiso por parte del Ayuntamiento sobre los locales que el
Adjudicatario utilice en el transcurso del contrato, ni aun en el caso de rescisién o caducidad

de la misma.

Los gastos de agua, luz, teléfono, gas, etc, que se produzcan por la licitacién de las
instalaciones fijas a lo iargo de todo el contrato, seran a cargo de la empresa adjudicataria.

b) Maguinaria y medios auxiliares

El Adjudicatario dispondra de la maquinaria y medios auxiliares, por un valor minimo de
60.000 €, necesarios para el desarrollo de su mision ademas de los referidos en el apartado
1.7.
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c) Personal

Enla pIant:Iia de la Empresa Adjudacatana debera figurar como minimo para este Pliego,
el personal técnlco y auxmar que se indica a continuacion:

1.- Para poder acometer las d!ferentes actuaciones de emergencia y/o programadas que
pud|eran surgir la. empresa: propondra a la direccién de un Ingeniero Técnico de Obras
Piblicas, un Arquitecto Técnico o Graduado similar, un Delineante y, en caso de necesidad,
un -Arqueélogo que puede ser personal externo, con capacidad suficiente de actuacion,
disponibles de forma.alternativa 24 h durante la vigencia del contrato. L.a Direccién de Obra
y/lo el Responsable del ‘Contrato dard su conformidad a los técnicos propuestos,

~reservandose ‘el derecho a solicitar su sustitucién en funcién de las circunstancias de
;'._ejecuc:lén del contrato. Asi mismo la empresa comunicaré los técnicos que sustituiran a los
mismos_.en caso de que alguno de ellos pudiera no estar disponible por cualquier motivo

~ durante el periodo del Contrato.

" Dicho personal técnico en ninglin caso tendra el caracter de simple asesor, sino que

"'permanentemente ha de encontrarse a disposicién de la Direccion facultativa y/o

Responsable del Contrato a la organizacion de los trabajos y de los Técnicos Municipales
designados.

Cualquier cambio que se produjera en este personal, por los motivos que fuesen, durante
el periodo de adjudicacion, debera ponerse en conocimiento del Ayuntamiento y debera ser
sustituido, previa aprobaciéon municipal, por técnico de similar cualificacion en cuanto a
titulacién y experiencia.

2.- Encargados y capataces, al menos 4, en numero suficiente para desarrollar
adecuadamente el servicio.

3.- Personal operario, al menos 15, en nimero suficiente para la realizacion de todos los
trabajos objeto del Contrato de forma que su falta no pueda justificar el retraso de cualquier
trabajo, salvo que se hayan producido circunstancias extraordinarias a juicio de la Direccion
de Obra y/o Responsable del Contrato.

El Ayuntamiento queda totalmente exento de responsabilidad sobre las relaciones entre el
Contratista y su personal o el de las empresas subcontratistas.

La empresa adjudicataria comunicara al Ayuntamiento un Delegado del Contratista, que
tendra capacidad de decision sobre las acciones que se desarrollen sobre este contrato y
sobre el personal de esta empresa. Que sera, asl mismo, el interlocutor con este
Ayuntamiento para todo lo referente a este Pliego de Condiciones,

1.16 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MAQUINARIA

La Direccién Municipal podra solicitar al Adjudicatario el suministro de cualquier
material, maquinaria y/o medic auxiliar de uso ordinario con una antelacion minima de 24
horas, siendo de cuenta del mismo, el transporte, carga y descarga al punto que fije dicha
solicitud.

21

@&@&X&l’f& DE NEMARES, GIUDAD PAYRIME@NI® E LA NOMAHIRMA[D

Via Complutense n® 130 — 28805 Alcalk de Henares - Tedlf: 918771250 — Fax: 918770926 — E-mail: parquedeservicios@ayto-alcaladehenares.es



y Servicios

Czi@ S

f«;l

4PARQUL I\(}UN!,CIPAL‘)Q; SERVI
As;mlsmo el Ayuntamaento se reserva el derecho a. summlstrar cualqu;er material’ que
pueda poseer 0 adqulnr para Ia:reahzamén de las obras obje o\ esta c h’tréta
En ambos casos la v_alorac:ones o deducciones correspond:entes 4 ias umdades de
_-obra e;ecutadas se deduclrén del Cuadro de Precios aprobado para este Contrato.

1. 17 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DE CONTRATISTA

Ei Contratlsta esté obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
Laboral de Segundad Somal y de Seguridad y Salud.

EI Contratlsta debera constituir el 6rgano con funcidén especifica de velar por el

o cumpllm:ento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud y designara el personal

_ .técmco de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicaran
responsabllidad alguna para el Ayuntamiento de Alcala de Henares.

En cualquier momento, la Direccidn podra exigir del Contratista la justificacion de que
se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacion de la legislacion
Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecucion de las obras
objeto del contrato.

1.18 CONTRATACION DE PERSONAL

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratacién de toda
la mano de obra que precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas
por el Contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente.

El Contratista debera disponer del equipo técnico necesario para la correcta
interpretacién de los planos, para elaborar los planos de detalle, para ejecutar los replanteos
gue le correspondan, y para la ejecuciéon de la obra de acuerdo con las normas establecidas
en este Pliego.

El Contratista debera prestar el maximo cuidado en la seleccién de personal que
emplee, y en el caso de ser precisa la contratacién de trabajadores desempleados, la misma
se realizara prioritariamente entre desempleados inscritos en el Servicio Regional de Empleo
del municipio de Alcala de Henares,

El Responsable del Contrato y/o La Direcciéon de Obra podra exigir la retirada de las
obras del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinacion, faita de respeto
a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad
de los trabajos, o por incumplimiento de las normas de seguridad.

Para poder acometer las diferentes actuaciones de emergencia gue pudieran surgir la
empresa propondrd a la Direccién de Obra a dos técnicos responsables de fa empresa
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_ El Responsable del’ ;

" técmcos propuests
circunstancias de ejecucuSn del contrato. Asi mismo la empresa comunicara los téchicos que
sustituir4n 2 los mismos ‘en caso de que alguno de ellos pudiera no estar disponible por
cuaiquner motlvo durante et penodo del Contrato,

i Seré total responsablildad del Contratista el ajustar las condiciones de trabajo del
personal del servicio de conservacion, reforma, mantenimiento de pavimentos y rotondas a lo
dispuesto.en la normatwa de Seguridad y Salud asl como a la legisiacién y convenios
Iaborales vigentes.

“El ‘Ayuntamiento queda totalmente exento de responsabilidad sobre las relaciones
entre el Contrat:sta y su personal ¢ el de las empresas subcontratistas.

| '1.19 SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA

El Contratista debera establecer a su costa los servicios que requiera la
eficiente explotacién de sus instalaciones y la correcta ejecucién de la obra:

- Servicios tecnicos de gabinete y campo incluidos los de topografia,
delineacion, mediciones y valoracion.

. Servicios de seguridad y salud en el trabajo.

- Servicios médicos y de primeros auxilios.

- Servicios de transportes.

- Servicios de comunicaciones.

- Servicio de vigilancia.

- Servicio de talleres mecanicos, eléctricos, de carpinteria, de ferralla, etc.

- Servicio de prevencion y extincién de incendios.

- Otros requeridos por las disposiciones vigentes que resulten de aplicacion.

1.20 CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

El Contratista tiene la obligacién de haber inspeccionado y estudiado el
emplazamiento y los alrededores de las obras, la naturaleza del terreno, las condiciones
hidrolégicas y climaticas, la configuracion y naturaleza del emplazamiento, los servicios
afectados existentes, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales
necesarios para la ejecucion de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que
pueda necesitar.

En los trabajos de movimientos de tierra, excavaciones se atendera a lo dispuesto en
el RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en fas obras de construccién. Antes de comenzar los trabajos de
movimientos de tierras, deberan tomarse medidas para localizar y reducir al minimo los
peligros debidos a cables subterraneos y demds sistemas de distribucién siendo necesario
recopilar fa informacion precisa con el objeto de definir si en la zona de obra pudiera existir
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algiin’ servicio enterrado (conducmones de agua, lineas etectg cBhdu0Q|Qnes“/de
telecomunicaciones, conducciones de combustibles) y asegurar su pg%%f’b‘ﬁ% xacta’ para ello
utiizaremos la apllcaclén Inkolan: para la localizacion de redes de suministros y se hard una
localizacién ‘exacta de las redes existentes, Es fundamental determinar con exactitud la
-profundldad ala que estan enterrados los distintos servicios, si los hubiera, para o que es
necesario ! apoyarse en‘los -planos de las redes de distribucién de los mismos, siendo
necesarla Ia presencla de tecnlcos de la Compania de Suministros.

Antes dei mlclar Ios trabajos y para evitar interferencias entre el movimiento de tierras y
Ios cables y canalrzaclones de los distintos sistemas de distribucion, se estableceran los
oportunos procedlmsentos de trabajos. Si las canalizaciones no estan sefalizadas vy
protegidas, sera necesario localizar, el lugar exacto de paso de las mismas. Y se contactar
._con !a Compaﬁla Suministradora correspondiente.

En el caso de canalizaciones eléctricas, una vez localizadas, se procedera a trabajar
bajo las consideraciones reguladas en el RD 614/2001 sobre riesgos eléctricos. En el caso de
-canalizaciones de gas, debe evitarse la realizacion de trabajos que produzcan chispas o
fuego. Se recuerda la prohibicion de fumar en las cercanias de estas canalizaciones.

Se realizara una inspeccion precisa de las superficies afectadas por las obras
atendiendo a la presencia de indicios de canalizaciones subterrdneas como registros,
arquetas, efc. y se comparara con la documentacion obtenida mediante la aplicacién Inkolan.

No se permitira la presencia de trabajadores en el radio de acciéon de la maquinaria
teniendo en cuenta el radio de accidn de la misma (cazo) mas 2 metros de seguridad {(como
minimo tendra que haber una separacién de 7 metros entre la maquinaria y los trabajadores).

En el caso de que sea necesaria la presencia de trabajadores cerca de la maquina,
ésta debe cesar la actividad durante el tiempo que los trabajadores estén realizando alguna
tarea en las proximidades de la misma.

Es obligatorio el uso de los equipos de proteccién individual, como minimo botas de
seguridad, cascos auditivos, gafas protectoras contra proyecciones de particulas, guantes (si
fuera necesario) y ropa reflectante.

Ningln defecto o error de interpretacién que pudiera contener ¢ surgir del uso de
documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto
y en general de toda la informacion adicional suministrada al Contratista por el Ayuntamiento,
o procurada por estos directamente de éste u otros servicios o companias, relevara al
Contratista de las obligaciones dimanantes del Contrato.

1.21 SERVIDUMBRES, PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista esta obligado a mantener provisionaimente durante la ejecucién de Ia
obra y a reponer a su finalizacién todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc.)
afectadas por los trabajos.
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_ En cualqu:er caso se mantendran durante la ejecucion de las obras, todos los accesos
a viviendas y fincas exastentes en |la zona afectada por las obras.

EI Contransta debera obtener con la antelacidn necesaria para que no se presenten
difi cultades en el cumpllmlento del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que

- seprecisen parala ejecucién de las obras definidas en el Proyecto, y cumphré estrictamente
todas Ias condmones que imponga el organismo o entidad otorgante del permiso.

o Los gastos de gestlén derivados de la obtencién de estos permisos seran siempre a
' cuenta del:Contratista, asi como todos los canones para la ocupacién temporal de terrenos
para instalaciones, explotacién de canteras, yacimientos, préstamos y vertederos.

1.22 INFORMACION SOBRE SERVICIOS Y REDES EXISTENTES

El Contratista debera obtener, a su costa, la informacion necesaria sobre servicios y
redes existentes, solicitandolo con suficiente antelacién a las distintas compariias, y
comunicando a ésta cada actuacién que se produzca en sus zonas de influencia.

Cuando las circunstancias lo aconsejen y previa autorizacion del Ayuntamiento, el
Contratista podra hacer uso de un georradar para la localizaciéon de tuberias y cables bajo el
pavimento de las aceras y calzadas. De los resultados de la prospeccién dara cuenta al
Director de las Obras antes del comienzo de las mismas.

En los trabajos de movimientos de tierra, excavaciones se atendera a lo dispuesto en
el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn. Antes de comenzar los trabajos de
movimientos de tierras, deberan tomarse medidas para localizar y reducir al minimo los
peligros debidos a cables subterraneos y demas sistemas de distribucién siendo necesario
recopilar la informacién precisa con el objeto de definir si en la zona de obra pudiera existir
algin servicio enterrado (conducciones de agua, lineas eléctricas, conducciones de
telecomunicaciones, conducciones de combustibles) y asegurar su posicion exacta para ello
utilizaremos la aplicacién Inkolan para la localizacién de redes de suministros y se hara una
localizacion exacta de las redes existentes. Es fundamental determinar con exactitud la
profundidad a la que estan enterrados los distintos servicios, si los hubiera, para lo que es
necesario “apoyarse” en los planos de las redes de distribucidon de los mismos, siendo
necesaria la presencia de técnicos de la Compariia de Suministros.

Antes de iniciar los trabajos y para evitar interferencias entre el movimiento de tierras y
los cables y canalizaciones de los distintos sistemas de distribucién, se estableceran los
oportunos procedimientos de trabajos. Si las canalizaciones no estdn sefalizadas y
protegidas, sera necesario localizar, el lugar exacto de paso de las mismas. Y se contactara
con la compaiiia suministradora correspondiente.
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En el caso rde_r_canallzaclones eléctricas, una vez Iocahza\d sﬁ se proéésieré a trabajar?
bajo ias consideraciones’ reguladas en el RD 614/2001 sobre nesgos"“f%@gg%n el-caso-de
canalizaciones de ‘gas, debe evitarse la realizacién de trabajos que produzcan gpas o
fuego. Se recuerda la proh;bmnon de fumar en las cercanias de estas canalizaciones.

. Se. reallzaré una. mspecctén precisa de las superficies afectadas por las obras
atendlendo a la presencia de indicios de canalizaciones subterraneas como registros,
arquetas etc. yse compararé con la documentacion obtenida mediante la aplicacion Inkolan.

No se pernt_ntig_é la presencia de trabajadores en el radio de accion de la maquinaria
teniendo en cuenta el radio de accion de la misma (cazo) mas 2 metros de seguridad (como
“minimo tendra que haber una separacién de 7 metros entre la maquinaria y los trabajadores).

" 'En el caso de que sea necesaria la presencia de trabajadores cerca de la maguina,
é0sta debe cesar la actividad durante el tiempo que los trabajadores estén realizando alguna
tarea en las proximidades de la misma.

Es obligatorio el uso de los equipos de proteccidn individual, como minimo botas de
seguridad, cascos auditivos, gafas protectoras contra proyecciones de particulas, guantes (si
fuera necesario) y ropa reflectante.

1,23 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONDICIONES BASICAS DE
ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE
LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS

El Contratista viene obligado a evitar la contaminacién del aire (incluso acustica),
cursos de agua, cultivos, y en general, cualquier clase de bien publico o privado que pudiera
producir la ejecucién de las obras o la explotacion de sus propias instalaciones auxiliares, en
base a las disposiciones vigentes.

Todos los gastos originados necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa
vigente seradn de cuenta del Contratista.

La reparacion de las redes de saneamiento, siempre que ello sea posible se realizara
mediante el uso de métodos no destructivos como el revestimiento interior de los tubos
mediante el empleo de fundas de poliéster. Para proponer soluciones de este tipo debera
realizar una revision mediante TV por circuito cerrado de interior de los tubos para evaluar su
estado y realizar un informe técnico del que dara cuenta al Director de las Obras para su
aprobacién antes del comienzo de las obras.

Asimismo en el caso de reposicidn de redes de agua potable se evaluara la
posibilidad de una rehabilitacion del mortero del revestimiento interior (en las redes de
fundicion). L.os primeros 100ml seran por cuenta del Contratista, no pudiendo ser repercutido
su importe en ninguna de las certificaciones de este Contrato.
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Gestlén de Resnduos

El Adjudlcatarlo cumpllra la legislacion existente en materia de gestion de residuos
tanto en lostrabajos programados como no programados, incluyéndose las necesarias
partidas presupuestarias en las memorias valoradas y/o presupuestos que se presenten para
su aprobamén en Ias d|ferentes actuacaones

Ei Adjudlcatarto en sus actuamones debera cumplir lo dispuesto en la Orden
VIVISG‘I /2010 tanto durante Ia e;ecucaén de los trabajos como en los elementos resultantes de
los mismos. S _

124 ViGlLANCIA DE LAS OBRAS

o EI Contratzsta es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras
-__objeto del Contrato, por lo que debera adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las
“medidas que le sean seflaladas por la hormativa vigente o las autoridades competentes.

A este respecto es obligacion del Contratista:

- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros,
materiales sobrantes, desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello gue
impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la
zona de la obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y
evacuacion de las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, asi
como para e} drenaje de las areas donde estén ubicadas y de las vias de
acceso,

- En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para
asegurar el transito de vehiculos y peatones en calzadas, caminos,
sendas, plataformas, andamios y demas accesos y lugares de trabajo,
cuando no hayan sido eventualmente cerrados en dichos casos.

- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios
auxiliares en el momento en que no sean necesarios.

- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la
obra, durante su ejecucion y sobre todo una vez terminada, ofrezca un
buen aspecto a juicio de la Direccion de la obra.

- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y
sefiales para indicar el acceso a la obra y ordenar el trafico rodado y
peatonal en la zona de las obras, especialmente en los puntos de posible
peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
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- :_Lievar a cabo la sefializacion en estricto cumb! f‘(yento de- éid%posmlonés
- .vigentes en la materia, bajo su propia responsabil J%ge[ Jdle[o de fo

Sgue sobre el partlcular ordene la Direccién de la obra

._‘"‘Cuando dtcha sefalizacién se aplique sobre las instalaciones dependientes
de otros organismos o servicios publicos, el Contratista estara obligado a lo
que sobre el particular establezcan aquéllos de acuerdo con su propia
__normatwa en cuanto a ta afeccion referida.

- i LafD:reccrén podra establecer disposiciones de régimen interno en la obra,
tales como 4reas de restriccion, condiciones de entrada al recinto,
-precauciones de seguridad o cualquier otra de interés para eI
Ayuntamiento.

: Todos Ios gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente
L apartado seran de cuenta del Contratista, por lo que no serd de abono directo en ningtn
~'caso.

1.25 VARIACION DE DOSIFICACIONES

El Contratista vendra obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego
si asl o exige el Director de la Obra y/o Responsable del Contrato a la vista de los ensayos
realizados.

1.26 LIMITACIONES TECNICAS

Si el Director de la Obra y/o Responsable del Contrato encontrase incompatibilidad en
la aplicacién conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicaria
solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad.

1.27 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El Director de la obra sera responsable de los replanteos generales necesarios para
su ejecucion y suministrara al Contratista toda la informacién que se precise para que las
obras puedan ser realizadas. El Contratista ser4 directamente responsable de los replanteos
particulares y de detalle,

En el maximo de tres (3) dias siguientes a la aprobacién de la memoria valorada o
proyecto para cada obra a ejecutar, se firmara el acta de replanteo de la misma, inicidndose
la obra a partir de dicho momento, es decir, se firmara un acta de comprobacion de replanteo
para cada una de las obras a ejecutar durante el desarrollo del Contrato.

El Contratista debera prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar todos los replanteos necesarios, asi como para determinar los
puntos de control o de referencia que se requieran.
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1.28 INIC!ACIéN Y AVANCE DE LAS OBRAS

- El Contratlsta |n|01ara Ias obras al dfa siguiente de la firma del Acta de Comprobacién
de Replanteo S

[E Y DE FINALIZACION DE LAS OBRAS

- A peticién del Director-de Obra y/o Responsable del Contrato, el Contratista prepararg

todos los planos de:detalles que se estime necesarios para la ejecucion de las obras
_contratadas. Dichos planos se someteran a la aprobacion del citado Director y/o Responsable
‘del Contrato, acompafiando, si fuese preciso, las memorias y célculos justificativos que se
- requieran para su mejor comprension.

= Asl mismo una vez finalizadas las actuaciones se entregaran al Director de la Obra y/o
- -Responsable del Contrato los planos, memorias y calculos de lo realmente ejecutado.
Toda la documentacién se entregara tanto en papel como en soporte informatico (Autocad,
Office y GIS).

1.30 OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS

Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueolégicos o de objetos, se
suspenderan los trabajos y se dara cuenta con la maxima urgencia a la Direccién Técnica.
Si fuese necesaria la presencia de un arquedlogo sera a cargo del Contratista.

El Contratista no podrad reclamar dafios o perjuicios por los retrasos que pudiera
originar la paralizacién de las obras, asi como los gastos o lucro cesante.

Son propiedad de la Administracion todos los objetos encontrados en las
excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del Ayuntamiento, sin perjuicio de los
derechos que legalmente correspondan a terceros.

El Contratista estd obligado a advertir a su personal de los derechos de la
Administracion sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o
desperfectos que pueda ocasionar su personal empleado en obra.

1.31 CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Ei Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas,
todas las obras encomendadas.

A estos efectos, reparara a su cargo las obras que hayan sufrido deterioro, por
negligencia u otros motivos, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable.
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1.32, LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Una vez que lag: obras’ 'se hayan terminado, todas las instalaciones, depésiios y
edificios, constrmdos con. caracter temporal para el servicio de la obra, deberan ser
remowdos y los Iugares de su emplazamlento restaurados a su forma original.

De anéloga manera deberén tratarse los caminos provisionales incluso los accesos a
préstamos y canteras los cuales se abonaran tan pronto como deje de ser necesaria su
uhhzacxon

Todo ello se "eje'éutafa de forma que las zonas afectadas queden completamente
hmplas y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

_ Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no seran objeto de
'abonos directos para su realizacion.

1.33 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replantec general de las
obras o su comprobacion y los replanteos parciales de la misma, los de construccion,
demolicion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler y adquisicion
de terrenos para depésitos de maquinaria y materiales; los de proteccion de acopios y de la
propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para
almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuacion de desperdicios y
basuras; los de construccidn y conservacion durante el plazo de su utilizaciéon de pequeiias
rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de
conservacion durante el mismo plazo de toda clase de desvios que no se efectlen
aprovechando carreteras existentes; los de conservacion de sefiales de trafico y demas
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de demolicién de
las instalaciones, herramientas, material y limpieza general de la obra a su terminacion. Los
de montaje, construccién y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energia
eléctrica necesaria para las obras, asi como la adquisicion de dichas aguas y energia; los de
demolicion de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados y
correccidn de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes
ensayos y pruebas, los derivados de mantener traficos intermitentes mientras que se realicen
los trabajos. Asi como las asistencias técnicas y personal de coordinacién de seguridad y
salud que aparecen en este pliego.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive,
seran de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacién, ast como los de
retirada de los medios auxiliares empleados 0 no en la ejecucion de las obras.

OBRAS DEFECTUOSAS

Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construccién o se tienen razones
fundadas para creer que existen defectos ocultos en la obra ejecutada, el Ayuntamiento

30

ALCALA B[ WERARES, GIUBAD PAVRMNONIG BE LA RUMARIDAR

Via Complutense n® 131 - 28805 Alcals de Heuares TeH£ 918771250 — Fax: 918770926 — E-mail: parquedesenvicios@ayto-alcaladehenares.es




w[\/ mm‘ﬁmwo e i@? ﬁé?%i%f‘ﬁ%%

DIE /*M'J(._j/ *\HE\; @L HENARES PA‘R&U!: MUﬁlClPAL neldg RVICIOS )

'_ordenara durant el'lcurso de la ejecuciéon y siempre antes ‘def I%recepm&n deflnlttvafl”é/
demohcrén y reconstrucmén_precrsas para comprobar la existencia  de t%lé&mdﬁjggoﬁ “deultos.

S: el A untamlento orden'a' la demolicién y reconstruccion por advertir vicios o defectos
patentes en Ia construcmon Ios gastos de esas operaciones seran de cuenta del Contratista.

En e! caso de ordenarse Ia demolicién y reconstruccion de unidades de obra por creer
eXIStentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirdn en principio también al
Contrahsta Si resulta comprobada la Inexistencia de aquellos vicios o defectos, ia
Administracion se haré cargo de ello.

. ..-.:-:Lo d[spuesto en ‘el parrafo anterior también serd de aplicacion en cuanto a la
';reallzacién de ensayos de aguelflos materiales en los que recaiga sospecha sobre su calidad,
y siempre seran de cuenta del Contratista cuando el resultado de los ensayos realizados sea
NO APTO.

Si la Direccién estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracién contratante la aceptacién de las mismas, con la consiguiente rebaja de los
precios. El Contratista queda obligado aceptar los precios fijados, a no ser que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones
del contrato.

Por razén de fo expuesto, el Ayuntamiento podra exigir del Contratista la propuesta de
las pertinentes modificaciones en el Programa de los Trahajos, maquinaria, equipo y personal
facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la repercusion del retraso
padecido, en su caso.

1.34 RECEPCION

Si de las comprobaciones efectuadas, los resuitados fueran satisfactorios, la
Administracion, ird dando por recibidas las obras encomendadas a medida que éstas vayan
concluyéndose, levantandose el correspondiente Acta. En caso contrario, se recogeran en el
Acta las incidencias y defectos observados y detallara las instrucciones precisas de la forma
en que deben subsanarse, y fijara un plazo para remediar aquéllas. Si transcurrido dicho
plazo el Contratista no hubiera remediado las deficiencias, la Administracién podra optar por
otorgar un nuevo plazo o declarar resuelto el Contrato.

1.35 FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista, proporcionara a la Direccion de las Obras y a los Técnicos Municipales
designados a su personal auxiliar, toda clase de facilidades para los replanteos,
reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego permitiendo el acceso a todas
partes, incluso a los talleres o fabricas en que se produzcan los materiales o se realicen
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' 136 MEDIOS TECNICOS

La prestamén del serv:cm de reforma, conservacion y mantenimiento de los
pawmentos y rotondas del Municipio de Alcala de Henares incluira la dotacién a la Jefatura
de Obras y Servicios de los medios informaticos suficientes para la gestién de las actividades
a realizar por el personal dependiente a la Jefatura de Obras y Servicios mediante los
equos y Ias aphcacmnes que permitan obtener las siguientes prestaciones.

o _._con caracter permanente:

‘o 1 Impresoralescaner a color Dina 3.

Caracteristicas minimas técnicas de la impresora:

. Capacidad de impresion 25 ppm.

. Unidad de disco duro 250 GB.

. Compatible con sistema con sistema Windows NT 6.1.
. Tamaiio de impresién A3.

Caracteristicas minimas técnicas del escaner:

. Velocidad de escaneo 80 originales por minuto.
. Resolucion 1,200 DPI.

.Tamaho original maximo A3.

o 2 lmpresoras Laser a color Diha 4.

Caracteristicas minimas técnicas de [a impresora:

. Calidad de impresion 600 ppp.

. Velocidad de procesador 800 MHz.

. Memoria estandar 256 MB.

. Tamafio de impresién A4.

. Compatible con sistema con sistema Windows NT 6.1.

o 3 Monitores de ordenador.

Caracteristicas minimas técnicas de los monitores:
. 24 pulgadas.

. Led y Full HD.

. Resolucién 2560 x 1600 6 superior.

o 3 Dispositivos de Comunicacién moéviles.

Caracteristicas minimas de los dispositivos de Comunicacion moviles:
. Sistema operativo Android 7.1.1.
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Version 8.0. 7.41.. .
. Pantalla 6,2 pulgadas L
. Tipo de tarjeta SEM :
. 4G, .

. Lapiz optlco

. Cem_f_a_cad__o IP68.
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3 Ordenadores.gortétlle |

Caracteristicas mlnimas de los ordenadores portatiles:
. Con procesador 15-7200U
. 8GB RAM.
. 128 GB §8B. .
. WIFL.
Paquete Office.

Durante la duracion del Contrato:

o 1 Coche eléctrico, con una bateria minima de 30 KW,.

Se incluird un mantenimiento y garantia del coche eléctrico, de los equipos y software
correctivo y evolutivo por un plazo minimo de 2 afios desde la puesta en servicio del sistema.

1.37 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia a partir de la Recepcién de las obras sera de 36 meses. Dicho
plazo se aplicara por separado para cada una de las obras a realizar.

1.38 DELEGADO DEL CONTRATISTA

Delegado del Contratista es ia persona desighada expresamente por el Contratista y
aceptada por la Administracién y cuyas funciones son las siguientes:

- Ostentar la representacién del Contratista cuando sea necesaria su
actuacion o presencia.
- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las

ordenes de la Administracion.
- Proponer a ésta y colaborar con ella en {a resolucién de los problemas que

se planteen durante la gjecucion.
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Delegado asi como |a demgnac'én de uno nuevo. En este Uitimo caso se requerira la previa
autonzamén de fa Admlntstracion

139 INFORMACION GRAFICA DE LA OBRA

'bo'c'umentacién fotografica

Ef Contratista realizaré a su costa y entregara dos copias en color de tamafio 24x18
~-cm. De una coleccion de, como minimo seis fotografias de las obras tomadas la mitad antes
de su comienzo y las restantes después de su terminacién.,

Asimismo, el Contratista realizara a su costa y entregard dos copias en color de
tamario 24x18 cm. de una coleccién de cédmo minimo cuatro fotografias de la obra ejecutada
en cada mes,

Los negativos de estas fotografias seran también facilitados por el Contratista a la
Direccidn para su archivo en el Ayuntamiento.

De acuerdo con las caracteristicas de las obras, la Direccidon Técnica podra ampliar o
reducir el nimero de fotograflas anteriormente indicado, asi como su formato,

Carteles de obra

Antes del inicio de las obras, por cada una de las actuaciones a ejecutar se colocaran
carteles anunciadores de las mismas, siendo su ntiimero de (3) como maximo por obra, en el
o los lugares que estime mas conveniente el Técnico Director de las Obras y/o Responsable
del Contrato.

Estos carteles cumplirdn la normativa municipal, en lo relativo a dimensiones,
inscripciones, colores, altura de colocacién y forma de sujecion.

Los carteles y su colocacion se consideraran incluidos en el concepto de Gastos
Generales, no siendo por tanto de abono al Contratista, a no ser que se supere el nimero de
ellos antes citado.

Cuando la entidad de la obra encomendada asi lo justifique, el Ayuntamiento podra
eximir al Contratista de esta obligacién.

'W’C‘OS

/

La Admlnlstra016n podré recabar del Contratista la deS|gn\§ck?%n de un fiugve Deiegagjo 4
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140 SOLVENCIA TECN

| La solven_bia:-té'cnica_;fg:_s:é' ra acreditar por cualquiera de las siguientes vias:

_:__1)_ CIasﬁicac:én del servlcm

Grupo O Subgrupo 2 Categoria 5.

: -'52) _--'--Median.'te” la bfééentacién de la siguiente documentacién:

a) Una relaclén de los principales servicios o trabajos realizados en los Uitimos 5 afios que

" incluya importe, fechas y el destinatario, pblico o privado de los mismos. Los servicios o

" trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el
érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector pablico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado mediante una declaracion del empresario; en su caso, estos certificados
seran comunicados directamente al érgano de contratacién por la autoridad competente.

Asi con dicha relacion se considerara que acredita solvencia en este apartado si se
dan las DOS siguientes condiciones:

A1) El volumen total de las obras realizadas en los tltimos 5 afios de todos estos
contratos, debe ser igual o superior a 7.000.000 €.

A2) En los ultimos 5 afios, al menos uno de estos contratos haya sido igual o
superior a 1.200.000 €,

b) Compromiso del licitador de que en caso de resultar adjudicatario dispondra de una
oficina en propiedad o en alquiler a no mas de 35 kms. de Alcala de Henares, mediante la
presentacion del compromiso o del correspondiente Contrato de arrendamiento o
escritura de propiedad. Asimismo, debera indicar los medios técnicos, telematicos, de
comunicaciones, software etc. de los que dispone o dispondra dicha oficina a fin de
comprobar su uso como oficina técnica adecuada a este contrato.

¢) Compromiso del licitador de que en caso de resuitar adjudicatario dispondra de un
almacén para acopio de materiales a no mas de 35 kms. de Alcala de Henares, con un
stock valorado en al menos 15.000 €, mediante la presentaciéon del correspondiente
compromiso o o del correspondiente Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad
y declaracién responsable con la relacion de materiales y su valoracién segun los precios
establecidos en el Anexo | del presente pliego de condiciones.

d) Acreditar mediante la presentacion de las correspondientes fichas técnicas y permisos de
circutacion que se dispene de maquinaria y medios auxiliares junto con su valoracion por
un valor minimo de 60.000€,
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e) Acreditar mediante los correspondientes contratos laborales, qué\la«»éffﬂanesad adjudicatana
dispone de al menos el siguiente personal propio que dedlcaré al contrato! un Iingeniero
Técnico de obras publicas, un Arquitecto Técnico o similares y un Delineante. Deben
asimismo, justificar su experiencia laboral de al menos 4 afios (para los técnicos)
mediante la presentacién de los correspondientes curriculum vitae,

f) Acreditar que la empresa adjudicataria puede disponer de un Arquedlogo, con caracter
inmediato en el caso de que las caracteristicas de la obra asi lo requiriesen, lo que
justificara mediante contrato de trabajo o declaracion del propio arquedlogo.

g) Acreditar mediante lo correspondientes contratos de trabajo y/o grupo de cotizacion, junto
con el curriculum vitae, que el licitador dispone de al menos 4 Encargados o Capataces,
con cualificacion y experiencia profesional minima de 4 afios realizando este puesto de
trabajo, suficiente para desarrollar adecuadamente el servicio.

h) Acreditar que la empresa licitadora dispone al menos de 15 operarios mediante [a
presentacion de sus correspondientes contratos de trabajo y cotizaciones actualizadas.

i) Acreditar seguro de responsabilidad civil por valor de 4.000.000 €

j) Disponer de Certificaciénes en normas: ISO 14001, ISO 9001 y BS OHSAS 18001:2007
EMAS. Dichas certificaciones deberan incluir especificamente las actividades de
conservacion propias de este pliego. En el caso de las certificaciones de calidad y medio
ambiente, la entidad certificadora tendra que estar acreditada ante ENEC en la actividad

referida en este pliego. w-m--\\

es 27,d¢ septigbre de 2017

En Alcala d HeJ

Fdo.- Ltiils-Miguéarcia Guillén
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ANEXO I e

CRITERIOS DE ADJUDICACION

CRkTERIOS OBJETIVOS

Ba|a ofertada en %o crsssseee .......................... hasta 60 puntos.

: "'-::'j Férmula de célculo:

P Puntuactén
O: Ofertaen %
P=0

1.~ El porcentaje de baja se redondeara con dos decimales, efectuandose
dicho redondeo en atencién al importe del tercer decimal, si es inferior a
0,005 se redondeard a la baja, mientras que si es superior o igual a 0,005 se
redondeara al alza.

2.- El porcentaje de baja se transformard en la puntuacién mediante su
equivalente exacto en puntos hasta un maximo de 60 puntos.

3.- Las ofertas que se hagan al precio tipo de licitacion recibiran 0 puntos, y
las ofertas que realicen una baja igual o superior a 80 %, recibirén un total de
60 puntos.

4.- Se consideraran bajas temerarias o desproporcionadas cuando existan
mas de un criterio objetivo;

¢ Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacién en m4s de 25 unidades porcentuales.

e Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

¢ Cuando concurran tres o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de
20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Las bajas se ofertaran sobre el cuadro de precios contenido en el Anexo |
entendiendo que la baja ofertada afectara tanto a la totalidad de las unidades
ofertadas como a sus descompuestos incluidos medios humanos y materiales.
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A) Compromlsos -especiales o posibles egjoras rdlrectamente &/
- relacionados con la_prestacién del servicio" Yevaluables medlanﬁ/

| formulas ..... R hasta 20 puifitogy oo

A1 Mejoras sobre el punto 1.6.3.;

A11 Por amp |a0|6n del limite maximo del importe de los proyectos a
realizar........ aren hasta 2 puntos distribuidos en:

* 1'punto por cada 1.000.000€ del importe maximo de los
proyectos..............hasta un maximo de 2 puntos.

'A.1.2. Por ampliacion del personal a disposicién del Ayuntamiento externo a la
empresa Contratista.......covvuuis hasta 16 puntos distribuidos en:

. Por aumentar la dotacion de técnicos a disposicién del Ayuntamiento
con la cualificacion de Arquitecto, un Ingeniero Técnico de Obras
Pdblicas, un Arquitecto Técnico o Graduado similar durante el tiempo
del Contrato............ 5 puntos por técnico hasta un maximo de 10
puntos,

. Por aumentar la dotacién de personal auxiliar (delineantes) a disposicion

del Ayuntamiento durante el tiempo del Contrato......... 3 puntos por
persona hasta 6 puntos.

A.2,  Plazo de Garantia:

Por Aumentar el Plazo de Garantla............. 1 punto por afio de aumento,
hasta un maximo de............ 2 puntos.

B) Criterios “dependientes de juicio de valor” Hasta 20 puntos

B.1. Aumento de los medios técnicos informaticos.

» Por el aumento de los medios técnicos informaticos expresados en el
apartado 1.3.6........covvues hasta 3 puntos.

El licitador presentara propuestas tendentes a la optimizacién de la gestion
del servicio con implantacién de los medios técnicos que considere oportunos.
Estas propuestas supondran un incremento sobre lo ya contemplado en el
pliego, deberan ser completas en su implantacion y no suponer un sobrecoste
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suponer un sobrecoste a lo contemplado en este pliego. o6nsideraran las
~ampliaciones tanto en calidad como en cantidad y expresaran su valoracién a
precio de p.v.p. a efectos de poder ser sustituidos por otros medios similares
hasta completar la totalidad de la oferta de este apartado.

B.2. Propuesta de actualizacién, mejora, ornamentacién en rotondas y puesta en

funcionamiento y/o mejora de fuentes ornamentales de Alcala de Henares.

. El Adjudicatario presentard un estudio con propuesta tendente a
actualizar, mejorar sin coste para el Ayuntamiento de Alcala de Henares y a
asumir los costes de ejecucion de dicha propuesta.

Dicha propuesta se presentara valorada, a precios del pliego, incluido
Gastos Generales, B.l. e IVA y el Adjudicatario asumird el coste de su
ejecucion, reservandose el Ayuntamiento la potestad de ejecutar mejoras
diferentes en este ambito por el importe total de la oferta de este apartado
a los precios aparecidos en el pliego (para este apartado no se aplicara la

baja de adjudicacion).............. hasta 17 puntos. Para este apartado se
valorara:
» La calidad técnica de la propuesta presentada............... hasta 2
puntos
. La adaptacion de ia propuesta a las necesidades de Ia
Ciudad.....................cocces v e w0 hasta 2 puntos,

. El importe valorado de la propuesta por cada 12.000€ VA incluido, 1
punto hasta un maximo de 13 puntos.

El importe de dicha propuesta serd corregido, en su caso, por los
Tecnicos Municipales a fin de homogeneizar las propuestas presentadas.
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ANEXO Il

Contenidos generales de un Proyecto de Obra de Infraestructuras y
Zonas Verdes y
Proyecto de Obra de un equipamiento/edificios.
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El proyecto contendra al menos los siguientes documentos susceptibles de
modificacién:

a) Respecto de los contenidos generales que debe comprender el proyecto de
obra, sin perjuicio de las ampliaciones de datos, estudios, o rectificaciones que las
oficinas o unidades de supervisién crean oportunas en funcién del objeto especifico

del mismo.
MEMORIA
1. Municipio y direccion detallada
2. Denominacién de la actuacion
3. Entidad que reaiiza el encargo
4. Autor del proyecto y su titulacion
5. Plazo de gjecucion previsto Art.123.e. LCSP, art.
132 RLCAP
5. Presupuesto Base de Licitacion Art. 131 RLCAP
7. Clasificacion del contratista Arts. 65 LCSP, Ars. | Conforme al art.133 RLCAP,
11, 26 y 26 RLCAP | el autor del proyecto debera
{con las | acompaiiar una propuesta de
modificaciones clasificacién. Para sU
introducidas por el RD | clasificacién se tendra en
773/2015) cuenta el presupuesto
estimado (PBL - IVA)
8. Revisidn de precios Art. 89 LCSP
9. Clasificacion de la obra Art. 122 LCSP
10. Declaracién de obra completa Art. 125 RLCAP Los proyecios  deberan
referirse necesariamente g
obras completas,
entendiéndose por tales las
susceptibles de ser

entregadas al uso general o al
serviclo correspondiente.,

11. Cartel anunciador de ias obras Se especificara que es a
cargo del contratista

12. Sistema de adjudicacion

13. Estudio geotécnico En caso de ser necesario. Si
no es necesaric tendra que
justificarse segun el art 123.3
TRLCSP




b) Respecto de la documentacion del proyecto:
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Los proyectos de obra deberan comprender el contenido minimo exigido en el
art.123 de TRLCSP.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos, en la memoria del proyecto se hara referencia a estos Y a su
contenido, y se integraran en el proyecto bajo la coordinacion del proyectista.
La documentacién que compone el proyecto de infraestructuras debera definir con
precision las obras e instalaciones, de manera que, en su caso, un facultativo distinto
de su autor pueda dirigir su ejecucion (art. 5 L2/1999).
La documentacién técnica para un proyecto de infraestructuras o de zonas verdes
debera comprender al menos:

LMEMORIA

Con caracter general se deberan cumplir con los requisitos minimos
exigidos en el art. 123.1.a-LCSP, y en el art.127 RLCAP. Para &l caso
concreto de una infraestructura la memoria constara de la siguiente
informacion;

1,

Memoria
descriptiva.

Se deberd incluir ia siguiente informacion :

1.1 Antecedentes

1.2 Solucion adoptada

1.3 Objeto del proyecto, con informacion
sobre normas especificas y justificacion de la
adecuacién a las normas urbanisticas

1.4 Servicios y servidumbres existentes.

1.5 Descripcion del estado previo, incluyendo
reportaje fotogréafico

Presupuesto para
el conocimiento de
la Administracion.

Ejecucién Material
B.| y Gastos Generales

Ilva

Cumplimiento de reglamentos y disposiciones de aplicacion
vigentes y con caracter general:

- Adecuacion del proyecto a la Ley 8/1993 de promocién de
accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas, asl como al
Decreto 13/2007, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
desarrollo en materia de Promocién de la accesibilidad y supresion
de barreras arquitectonicas.

ILANEJOS A
MEMORIA

LA

El proyecto contendra tantos anejos como sean necesarios para la
definicibn y justificacion de las obras. Para el caso de una
infraestructura, generalmente estaran incluidos los siguientes:

ANEJO:

Observaciones

1.

Certificado de
replanteo

Acreditado mediante su previo replanteo
sobre el terreno en que haya de ejecutarse la
obra.

Estudio geotécnico

Conforme al art; 123.3 TRLCSP

Servicios
afectados

Se incluira en este anexo las
comunicaciones, planos y cualquier otro

ALBA
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Cuanta
documentacién
venga prevista
en normas de
caracter  legal,
reglamentario o
técnico que sea
de aplicacién.

Anejo de Célculos

En caso de ser necesarios.

Los caleulos realizados con ordenador y se
completaran identificando fos programas
informaticos utilizados

Proyecto eléctrico
0 memoria técnica
de disefio, segun
al tipo de
instalacion

Conforme al art. 18 del R.D. 842/2002 por el
que se aprueba el REBT. Revestir4 |la forma
de Proyecto o de Memoria Técnica segin los
criterios establecidos en la ITC-BT-04.

La documentacién minima exigida para cada
uno de estos documentos queda relacionada
en la misma ITCBT-04.

Sera obligatoria la presentacién de un
proyecto suscrito por técnico titulado
competente para la realizacidn de toda clase
de instalaciones de alta tensién, dando
cumplimiento al RD 337/2014, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensién y sus
ITC-RAT-01 2 03.

Si ademas en el proyecto existen alumbrados
exteriores, segln lo previsto en el art, 10 del
del RD 1880/2008 (Reglamento de Eficiencia
de Alumbrado Exterior y sus ITC), Ia
documentacion complementaria de las
instalaciones incluidas en el ambito de
aplicacién del mismo contendra los célculos
de eficiencia energética y demas requisitos
establecidos, en forma de proyecto o
memoria tecnica de disefio, segun
corresponda.
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7. Justificacion de
precios

Incluye descomposmlbn &“é&fma peeefﬁé e
unidades simples, sirviendo asi para valorar
cualquier unidad no prevista en el proyecto
en fase de obra o cuyas caracteristicas
difieran de las fijadas en ese.

Se debera usar la base de precios de Centro
def mismo

afto, o anterior, en el que se redacta el
proyecto,

incluyendo en Ia justificacién:

- Listado de precios simples

- Precios auxiliares

-Precios descompuestos.

8. Plan de Obra

Conforme al art. 123.1.e de LCSP y art. 132
RLCAP

Se debe incluir ef importe mensual y el
acumulado a origen referido al PBL.

9.Estudio de gestion
de residuos

Con los criterios establecidos en la Orden
272612009, de la Comunidad de Madrid.

Estudio de gestion con el contenido minimo
exigido en el art. 4 del R.D. 105/2008.

Se tendra que tener en cuenta el reciclaje,
reutilizacién y/o envio a vertedero.

Se debera indicar la cuantia y coste
previsible de la gestion de cada tipo de
residuo, asi como el destino autorizado de
cada uno de ellos y distancia a la obra, a

fin de su correcta valoracion. Esta valoracién
se incorporara al presupuesto en un caplitulo
independiente.

10. Plan de control de
calidad

Debe estar valorado, pero teniendo en cuenta
a la hora de confeccionar el presupuesto
general de la obra, que seran efectuadas por
cuenta de la Contrata las pruebas y analisis
que permitan apreciar las condiciones de los
materiales y productos a emplear, hasta un
maximo del 1% del presupuesto de ejecucion

material. (Clausula 38 PCAG-Decreto
3854/1970).

11. Seguridad ysalud:

Conforme al art.

Estudio de Seguridad y Salud:

1. Memoria
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123.1.g-TRLCSP,  y | 2. Pliego de cohdlcloqes partict iares L2

R.D 1627/1997, de 24 | 3. Planos vk iggm sy 1R Wi

.| octubre, 4. Mediciones y presupuesto

E.8.S. o0 en su caso,

EBSS El presupuesto de seguridad y salud debera
ir incorporado al presupuesto general de la
obra como un capitulo més del mismo,
aplicando ios requisitos de la tabla IV
Estudio Basico de Seguridad y Salud: Con el
contenido minimo det art.6 del R.D
16271997

12. Cualquler otro

Anejo necesario
para la correcta
definicion del
proyecio.
ilLPLANOS Fundamentos: Observaciones:
Conforme a los arts. 123.1.b- El proyecto contendra tantos
TRLCSP, art. 129 RLCAP planos como sean necesarios
para la definicién en detalle
de las obras.
Deben ser o suficientemente
descriptivos como para que
puedan deducirse de elios las
mediciones y para la exacta
realizacion de la obra.
II.PLIEGO DE Fundamentos; Ohservaciones:
PRESCRIPCIONES
TECNICAS
PARTICULARES
IV.PRESUPUESTO Fundamentos Contenido Observaciones
Conforme al art. Cuadro de | Ordenados en
123.1.4-LCSP Precios niimero 1 | Caplftulos.
y arts. 130, y
131 de Las partidas deben
RLCAP. estarnumeradas, y
con los precios
fijados en letra y
numere,sirviendo de
base al contrato.
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Cuadro de™
Precios nimero 2

|
Siguiendo, el mismo, -

orden de caplitulos y
partidas,

Incluye
descomposicion de
los precios en mano
de obra, maquinaria
y materiales,
sirviendo asi para
valorar obras
incompletas por
rescision de
conirato

El calculo de los
precios se basara
en la determinacion
de los costes
directos e indirectos
precisos para su

ejecucion.

Mediciones ¥ | Se debe mantener

Presupuesto el mismo orden de
capltulos y partidas.
Las mediciones
deben estar
suficientemente
detalladas para
facilitar su
comprobacién.

Calculo del | Conforme al art. 131

Preupuesto de | de RLCAP

Ejecucion

Material y

Presupuesto

Base de

Licitacion

: parquedeservicios@ayto-alcaladehenares.es
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En este documento se relacionan los contenidos generales de un proj?%: de ofra* (*artﬁ.}ﬁ,:er,;,??
LCSP), sin perjuicio de las ampliaciones de datos, estudios, o rectificacionestié!las.ofidings
ounidades de supervision crean oportunas en funcién del objeto especifico del mismo.

Informacién administrativa a incluir en la documentacién del Proyecto de Obra de un
Equipamiento

1. Municipio y direccién detallada

2.Denominacion de la actuacion

3.Entidad que realiza el encargo

4. Autor del proyecto y su titulacion

5. Plazo de ejecucion previsto Art.123.e. LCSP, art,

132 RLCAP

6. Presupuesto Base de Licitacion Art. 131 RLCAP

7. Clasificacién del contratista Arts. 65 LCSP, Arts. 11, 25 y 26 RLCAP

(con las modificaciones introducidas por el RD 773/2015) Conforme al art.133 RLCAP, el
autor del proyecto debera acompafiar una propuesta de clasificacion. Para su clasificacién se
tendra en cuenta el presupuesto estimado (PBL - IVA)

8. Revision de precios Art. 8¢ LCSP y Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola

9. Clasificacion de la obra Art, 122 LCSP

10. Declaracién de obra completa Art. 125 RLCAP Los proyectos deberan referirse
necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser
entregadas al uso general o al servicio correspondiente.

11. Cartel anunciador de las obras Se especificara que es a cargo del contratista

Los proyectos de obra deberan comprender el contenido minimo exigido en el art.123 de
LCSP.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos, en la memoria del proyecto se hara referencia a estos y a su contenido,
y se integraran en el proyecto bajo la coordinacién del proyectista,

La documentacién que compone el proyecto de edificacion debera definir con precision las
obras e instalaciones, de manera que, en su caso, un facultativo distinto de su autor pueda
dirigir su ejecucién (art. 5 L2/1999)

La documentacion técnica para un proyecto de edificacion debera comprender al menos:

I. MEMORIA Con caracter general se deberan cumplir con los requisitos minimos exigidos en
el art.

123.1.a-LCSP, y en el art.127 RLCAP. Para el caso concreto de una edificacion la memoria
constara de la siguiente informacién:

1. Memoria descriptiva. Para un proyecto de edificacién se debera incluir toda la informacion
exigida en el ANEJO | de la parte | del CTE.

1.1 Agentes

1.2 Informacién previa

1.3 Descripcion del proyecto, con informacion sobre el

cumplimiento del CTE, normas especificas y

justificacion de la adecuacion a las normas

urbanisticas y posibles servidumbres

1.4 Prestaciones del edificio
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.5 Justificacién de la condicion de solar: existencia de acometidas y%"gggg%o_s. DeE ,fj}‘f,%’
.6 Descripcion del estado previo, incluyendo reportaje fotografico BN Laeh
i Memoria constructiva Descripcion de las soluciones adoptadas conforme al ANEJO |
te la parte | del CTE '
<1 Sustentacion del edificio
2.2 Sistema estructural
2.3 Sistema envolvente
24 Sistema de compartimentacién
25 Sistema de acabados
26 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
27 Equipamiento
3 Justificacion del cumplimiento del CTE, ordenadamente por secciones de cada Documento
Easico. Es conveniente comprobar las Ultimas actualizaciones aprobadas en
h%tps:l/www.codigotecnico.orglindex.phplmenu-documentoscte
Se tendra que aportar toda la documentacion que permita comprobar el cumplimiento de las
exigencias que se relacionan en los Documentos Bésicos.
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones, con caracter general;
-RD. 1942/1993 para las Instalaciones de Proteccién contra Incendios.
- Adecuacién del proyecto a la Ley 8/1993 de promocion de accesibilidad y
supresion de barreras arquitectonicas, asi como al Decreto 13/2007, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de desarrollo en materia de Promocién de la accesibilidad y supresién de
barreras arquitecténicas.
I.ANEJOS A LA MEMORIA
El proyecto contendra tantos anejos como sean necesarios para la definicién y justificacion
de las obras. Para el caso de una edificacion, generalmente estaran incluidos los siguientes:
ANEJO:
Observaciones:
1. Calculo completo de la estructura
Los calculos realizados con ordenador se completaran identificando los programas
informaticos utilizados
2. Estudio geotécnico
Conforme al art: 123.3 LCSP, art. 4 L2/1999, y con los criterios
establecidos en el apartado 3 del DB-SE-C
3. Proyecto eléctrico o memoria técnica de disefio, segun el tipo de instalacién Conforme al
art. 18 del R.D. 842/2002 por el que se aprueba el REBT. Revestira la forma de Proyecto o de
Memoria Técnica segtin los criterios establecidos en |a ITC-BT-04.
La documentacién minima exigida para cada uno de estos documentos queda relacionada en
la misma ITC-BT-04.
Para las instalaciones en locales de publica concurrencia se tendra que justificar el
cumplimiento de las exigencias de la ITC-BT-28.
Sera obligatoria la presentacion de un proyecto suscrito por tecnico titulado competente para
la realizacion de toda clase de instalaciones de alta tension, dando cumplimiento al RD
337/2014, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus ITC-RAT-01 a 03.
Si ademas en el proyecto existen alumbrados exteriores, seguin lo previsto en el art. 10 del
del RD 1890/2008 (Reglamento de Eficiencia de Alumbrado Exterior y sus ITC), la
documentacién complementaria de las instalaciones incluidas en el ambito de aplicacién del
46
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4. Instalaciones térmicas incluidas en el &mbito de aplicacién del RITE
Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generacién de frio o calor sea mayor que
70kw se requerira la realizacién de un Proyecto redactado y firmado por técnico titulado
competente, con el contenido integro establecido en el art. 16 del R.D 1027/2007.

Se tendra que aportar la documentacién justificativa del cumplimiento de las exigencias
relacionadas en cada una de las Instrucciones Técnicas de la Parte Il del R.D 1027/2007.

La justificacién de las Instrucciones Técnicas que componen elRITE, ademas del resto de la
informacion exigida en el art. 16 del R.D 1027/2007, se tendra que hacer de forma ordenada y
en un mismo documento con la forma de Proyecto, a fin de facilitar la comprobacién de su
cumplimiento por la Oficina Supervisora.

Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generacién de calor o frio sea mayor o igual
que 5kw y menor o igual que 70kw, el proyecto podra ser sustituido por una Memoria

Técnica, con el contenido integro establecido en el art.17 del R.D 1027/2007.

No es preceptiva la presentacién de Proyecto o Memoria Técnica para las excepciones
previstas en el art.15.1.c, del R.D 1027/2007

8. Instrucciones sobre uso, conservacién y mantenimiento del edificio una vez terminado
Conforme al art. 5 de L.2/1999

8. Normas de actuacion en caso de siniestro o en situaciones de emergencia gue pudieran
producirse durante el uso del edificio

Conforme al art. 5 de L2/1999

7. Certificado de viabilidad geométrica

Conforme al art. 7 de L2/1999, acreditada mediante su previo replanteo sobre el terreno en
gue haya de ejecutarse la obra.

8. Eficiencia energética Certificacion de la eficiencia energética del edificio conforme al

RD 235/2013.

9. Estudio de gestion de residuos

Con los criterios establecidos en la Orden 2726/2009, de la

Comunidad de Madrid.

Estudio de gestion con el contenido minimo exigido en el art. 4

del R.D. 105/2008.

Se tendra que tener en cuenta el reciclaje, reutilizacién y/o envio a vertedero.

Se debera indicar la cuantia y coste previsible de la gestién de cada tipo de residuo, asi como
el destino autorizado de cada uno de ellos y distancia a la obra, a fin de su correcta
valoracién.

10. Plan de control de calidad

Conforme al art.6 de la Parte | del CTE. Debe estar valorado, pero teniendo en cuenta a la
hora de confeccionar el presupuesto general de la obra, que serdn efectuadas por cuenta de
la Contrata las pruebas y analisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales y
productos a emplear, hasta un maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material,
(Clausula 38 PCAG-Decreto 3854/1970).

11. Otras instalaciones del edificio

Célculos luminotécnicos y acisticos, calculos de instalaciones de p.c.i., redes de suministro y
evacuacién, etc

12. Cuanta documentacion venga prevista en normas de caracter legal o reglamentario.
Normativa especifica sobre instalaciones deportivas y esparcimiento (normas N.LD.E.), si
existiesen en el proyecto, asi como las justificaciones normativas que sean necesarias "
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12. Justificacion de los precios adoptados LA
Se debera usar la base de precios de la zona Centro del mismo afio o anterior en el que se
redacta el proyecto, incluyendo en la justificacion:

- Guadro de precios simples :

1. Mano de obra

2. Maquinaria.

3. Materiales

- Precios auxiliares

- Precios descompuestos.

La descomposicién debe ser lo suficientemente detallada como para justificar el empleo de
las tablas de precios simples que se aporten, pudiéndose emplear para elio tablas de Precios
Auxiliares.

Il. PLANOS

Fundamentos:

Observaciones:

Conforme a los arts. 123.1.b-LCSP,

art. 129 RLCAP y ANEJO I de Ia

parte | del CTE,

El proyecto contendra tantos planos como sean necesarios

para la definicion en detalle de las obras.

Deben ser lo suficientemente descriptivos como para que puedan deducirse de ellos las

mediciones y para la exacta realizacién de la obra.

En caso de obras de reforma o rehabilitacién se incluiran planos del edificio antes de la

intervencion

til. PLIEGO DE ]

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Fundamentos:

Observaciones:

Conforme al art. 123.1.c-LCSP y

ANEJO | de la parte | del CTE.

Tiene que ser especifico para la obra que se pretende.

Se hara una descripcién de las obras y se regulara su ejecucién, con expresién de la forma

en que esta se llevara a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al

contratista, y la manera en que se llevara a cabo la medicion de las unidades ejecutadas y el

control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecucion.

V. PRESUPUESTO

Fundamentos

Contenido

Observaciones

Conforme al art.

123.1.d-LCSP y arts.

130,y 131 de h

RLCAP. \

Cuadro de Precios niimero 1 ;
|

Ordenados en Capitulos.
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Cuadro de Precios niimero 2

Siguiendo el mismo orden de capitulos y partidas.

Incluye descomposicién de los precios, sirviendo asi para valorar obras incompletas por

rescision u otfra circunstancia.

El calculo de los precios se basara en la determinacion de los costes directos e indirectos

precisos para su ejecucién.

Mediciones y Presupuesto

Se debe mantener el mismo orden de capitulos y partidas.

Las mediciones deben estar suficientemente detalladas para facilitar su comprobacion.

Calculo del Presupuesto de Ejecucion Material y Presupuesto

Base de Licitacién

Conforme al art. 131 de RLCAP

V. PLAN DE OBRA

Fundamentos Observaciones

Conforme al art. 123.1.e-LCSP y art. 132 de RLCAP.

Se debe incluir el importe acumulado mes a mes.

Se debe incluir el importe mensual y el acumulado a origen referido al PBL.

VI. SEGURIDAD Y SALUD

Fundamentos: Conforme al art.

123.1.g-LCSP, y R.D 1627/1997, de 24

octubre. E.8.8. o0 en su caso, E.B.S.S

Contenido Observaciones

Estudio de Seguridad y Salud 1. Memoria

2. Pliego de condiciones particulares

3. Planos

4. Mediciones y presupuesto

El presupuesto de seguridad y salud debera ir incorporado al presupuesto general de la obra

como un capitulo mas del mismo, aplicando los requisitos de la tabla IV Estudio Basico de

Seguridad y Salud Con el contenido minimo del art.6 del R.D 1627/1997
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